

第2次能美市総合計画策定スケジュール

2016.11.18修正

	平成27年度			平成28年度												備考		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
議会							議会説明 ・基本構想 構成案					議会説明 ・総合計画 (素案)				議会 ・総合計画 (最終案)	議会 議決	
市長ヒア	ヒア ・策定方針 ・スケジュール等		ヒア	基本構想構成案 (タタ台)		ヒア ・基本構想 構成案	諮問				調整 ・総合計画 (素案)	中間 答申			ヒア ・総合計画 (案)	答申		必要に応じて随 時実施
検討体制	審議会	メンバー選定 各委員への依頼					審	審			審					審	審	
	策定委員会 (庁内検討会)	メンバー選定 各委員への依頼					委	委			委	委				委	委	
	連絡会議 (課長会)	連		連		連		連		連		連			連		連	各課確認前に情 報共有
各課作業	施策・事業調査 シート入力			基本構想 構成案 (タタ台) 各課確認	事務局 修正	基本構想 (素案) 基本計画 (タタ台) 各課確認	事務局 修正		総合計画(素案) 各課確認	事務局 修正		事務局 修正		最終案 確認	事務局 修正			
市民参画					市民ワークショップ 準備 (実施企画作成、 講師依頼等)	市民 ワークショップ	意見整理 とりまとめ						パブリック コメント 【12月下旬～ 1月中旬】					市民の意向を重 点施策の抽出や テーマ設定に活 用
広報 (市広報企画)						市民ワー クショップ 告知 第1回 審議会 概要	HP 広報		HP 広報	市民ワー クショップ 結果		パブコメ 案内 広報		HP ・総合計画 (素案)				ホームページや 広報誌を用いて 情報発信
総合計画 策定フロー	・策定スケジュール 作成 ・施策・事業調査 シート作成 ・基本構想構成案 作成 ・基本計画アウトプ ット イメージ作成		基本構想構成案 (タタ台)作成	基本構想(素案)作成 ※構成案をもとに各課の意向を反映した 修正案の作成			基本計画構成案 (タタ台)作成	基本計画(素案) 作成 ※構成案をもとに各課の意向を反 映	総合計画(素案)作成	第二次総合計画【素案】 とりまとめ	【計画修正】	第二次総合計画【案】 とりまとめ	【計画修正】	第二次総合計画【最終案】 とりまとめ			事務局側の計画 作成作業	