		令和4年	令和4年															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
地域公共	共交通計画																	
0	法定協議会	第1回		第2回			第3回			第4回			第5回					
ı	委託契約		公募採択	0														
2	アンケート調査			作成	配布回収	入力集計	分析評価											
3	地域交通の現状分析				調査	調査												
4	地域交通の問題点・課題						調査											
5	地域交通計画の基本方針							検討	検討									
6	目標達成の事業及ぶ実施主体								検討	検討								
7	パブリックコメント									パブコメ								
8	幹線・フィーダー補助申請										手続き	申請						
9	大臣申請												申請					
													4					
コミュニ・	ティバス再編(根上・辰口西部・さとやま)												1					
0	法定協議会(同時)											1						
I	委託契約			入札								/						
2	見直し案				素案作成							/						
3	ニーズ調査				配布回収	分析評価						1						
4	運行計画					再編案	再編案	試走ダイヤ	就務図	1		(
5	運輸局届け出								作成	提出	/							
6	運行認可										認可							
7	広報											時刻表等	地元説明					
8	運行開始													運行開始				
デマンド	· 交通検討																	
0	検討WG				*	*												
I	デマンド交通の検討				検討	検討												
2	方針決定					審議												